

**DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 06042010**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**Článok 1.
Zmluvné strany**

- 1.1. **Objednávateľ** (prijímateľ NFP): **NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov**
ul. Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov
zastúpený : MUDr. Marián PETKO, MPH - riaditeľ
IČO: 36 167 908
DIČ / IČDPH: 2020028824 / SK2020028824
názov banky: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Bardejov
č. účtu: 0451308514/0900
- osoba oprávnená vo veciach: (titul, meno a priezvisko, funkcia)
a/ obchodných: Ing. Martina Kokindová – ekonomická námestníčka
b/ technických: MUDr. Marián Petko, MPH - riaditeľ
c/ ekonomických: Ing. Martina Kokindová - ekonomická námestníčka
d/ vykonávať stavebný dozor: Jozef Hruškoci
e/ projektový manažér: zabezpečuje Octigon, a.s.
- dalej ako „objednávateľ“*
- 1.2. **Zhotoviteľ:** (úspešný uchádzač) **OKBplus, a.s.**
Stavebná 6
974 01 Banská Bystrica
zastúpený: Ing. Stanislav Ondrejka
predseda predstavenstva
IČO: 36034002
platca DPH / ~~neplatca DPH~~ (nehodiace sa preškrtnite)
DIČ / IČDPH: 2020092635 / SK2020092635
zapísaný v OR Okresného súdu v B. Bystrici, oddiel: Sa, vložka č. 552/S
názov banky: Tatra banka, a.s.
č. účtu: 2629130530/1100
- osoba oprávnená vo veciach:
a/ obchodných: Ing. Stanislav Ondrejka, predseda predstavenstva
b/ technických: Ing. Milan Božoň, podpredseda predstavenstva
c/ ekonomických: Ing. Milan Božoň, podpredseda predstavenstva
- dalej ako „zhotoviteľ“*

Dôvodom uzavretia dodatku je zmena projektovej dokumentácie, ktorá vyplynula z nepredvídateľných skutočností pri realizácii projektu. K nepredvídaným zmenám v pôvodnej projektovej dokumentácii je nevyhnutné pristúpiť po tom, čo boli vykonané búracie práce a odkopávky v rámci stavebných objektov, ktoré odhalili nepredvídaný skutkový stav rekonštruovaného objektu, čím vznikla potreba dispozičnej zmeny následkom, ktorej dochádza k zníženiu niektorých položiek výkazu výmer ako aj k zníženiu celkovej zmluvnej ceny. Zmluvná cena sa znižuje za Aktivitu A) Realizácia stavebných prác a zmluva sa mení nasledovne:

Článok 5. Zmluvná cena a platobné podmienky

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena za plnenie zmluvy podľa tejto zmluvy predstavuje 1 770 202,02 EUR bez DPH.
Z ceny zmluvy predstavuje suma 780 249,05 EUR bez DPH odmenu za Aktivitu A)) Realizácia stavebných prác,
suma 507 543,97 EUR bez DPH predstavuje cenu za dodávku tovarov v rámci Aktivity B) Dodávka zdravotníckej techniky I. a IT techniky a
suma 482 409,00 EUR bez DPH predstavuje cenu za dodávku tovarov v rámci Aktivity C) Dodávka zdravotníckej techniky II.

Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvoria tieto prílohy:

- príloha č. 1, ktorá obsahuje zmenu projektovej dokumentácie a dopĺňa pôvodnú prílohu č. 1 zmluvy o dielo
- príloha č. 2, ktorá obsahuje ocenený výkaz výmer znížený o položky týkajúce sa zmeny v projektovej dokumentácii vrátane ocenených položiek predmetu zákazky (ďalej len „výkaz výmer“) a ktorý nahradzuje pôvodnú prílohu č. 2 tejto zmluvy

- 5.2.1. V zákone č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov došlo v § 85j ods. 1 od 1.1.2011 k zvýšeniu základnej sadzby dane z 19% na 20% zo základu dane. V súvislosti s touto zákonnou úpravou bude zhotoviteľ účtovať objednávateľovi pri fakturácii sadzbu DPH vo výške 20%.

V Bardejove, dňa 07.03.2011

V Banskej Bystrici, dňa 07.03.2011

NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov
085 01 BARDEJOV



(pečiatka a podpis)

MUDr. Marián PETKO, MPH - riaditeľ
štatutárny zástupca objednávateľa
(titul, meno a priezvisko, funkcia)



OKBplus, a.s.
Stavebná 6
974 01 Banská Bystrica
tel.: 08 4144 555
fax: 08 4144 556

(pečiatka a podpis)

Ing. Stanislav Ondrejka – predseda predstavenstva
štatutárny zástupca zhotoviteľa
(titul, meno a priezvisko, funkcia)